

# Les étapes du projet

## MAI

### Journée Inaugurale

Réunion plénière de l'ensemble des partenaires (UNAFAM, ERERC, Partenaires institutionnels) pour présenter le projet, ses objectifs, la méthodologie  
CH G. Sand

## SEPTEMBRE-NOVEMBRE

### Rencontre des différents établissements de la région

Déplacements dans les différents établissements de santé mentale de la région CVL afin de recueillir au plus proche du terrain les enjeux en lien avec la thématique.

## DECEMBRE

### Journée de clôture

Réunion plénière pour faire le bilan du travail collaboratif et envisager la suite à donner

## JUILLET

### Journée Régionale

Mise en commun des travaux réalisés en sous-groupe, priorisation des thèmes, recensement des situations pouvant relever d'une restriction de liberté

## NOVEMBRE

### Journée Régionale

Mise en commun et débats sur l'outil proposé. Modifications si nécessaire et validation de l'outil et de sa trame d'accompagnement. Perspectives de recherches participatives pour une évaluation sur le terrain