Les grandes étapes du projet

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Elargissement du groupe de participant·es

Prise de contact et présentation de la démarche à d'autres éleveurs et éleveuses afin d'élargir le nombre de participant·es

1ère demi-journée de rencontre

1er temps de rencontre collectif et « focus group » pour explorer collectivement ce que peut signifier l'agentivité chez les bovins et si/comment elle se manifeste dans les élevages des participant·es

2e demi-journée de rencontre

2e temps de rencontre pour co-construire collectivement des pistes d'aménagement ou de pratiques favorisant l'expression de l'agentivité.

Comparaison

Des idées d'aménagements et/ou de pratiques seront testées en élevage à l'INRAE.
Des échanges autour des résultats de cette expérimentation seront organisés avec les participant·es lors d'une autre demi-journée d'échanges.