Les grandes étapes de VERCCOR

NOVEMBRE

Réunion de lancement

- Sélection de 2 étudiant·es en stage de Master 1
- Définition des questions de recherche et choix méthodologiques

DECEMBRE

Réunion à l'IRBI

- Rédaction du cahier des charges pour la sélection de l'artiste qui produira le visuel à graver sur le panneau pédagogique
- Validation du design expérimental par toutes les parties

FEVRIER

Mise en place des pièges à émergence sur la ferme de La Belle et la Blette, et l'îlot potager

MARS

Préparation des semis dédiés aux expériences

AVRIL

- Mise en place des planches expérimentales sur la ferme de La Belle et la Blette
- Début des inventaires d'insectes sur ces planches et sur les cultures témoin

MAI

Animation participative sur les insectes à la ferme de La Belle et la Blette

JUIN

- Rendu des rapports de stage et soutenance des stagiaires de Master 1
- Évènement « Défi Biodiversité » à la ferme de La Belle et la Blette

JUILLET

Animation participative sur les insectes et présentation du panneau pédagogique installée sur la parcelle de La Belle et la Blette